

绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：市县信息化及馆库建设补助费

单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=700.00万元	财政管理统一要求
专款专用率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标		
资金、资产合规率	=100.00%	执行财政厅统一管理制度规定
政府采购率	100%	政府采购管理要求
项目合同管理率	100%	项目合同管理要求
财务管理合规率	100%	符合财务管理制度规定
项目监理率	100%	符合项目监理要求
中期检查合格率	100%	符合项目中期检查要求
项目验收率	100%	符合项目验收要求
项目决算审计率	100%	符合项目决算审计要求
三、产出目标（数量、质量、工期）		
馆藏档案数字化加工数量	1660万页	各地方安排
档案数字化加工抽检合格率	99%	省档案局科技处验收
数字档案馆机房建设数量	1个	如东县安排
数字档案馆机房建设达到省级5A数字档案馆机房标准率	100%	省档案局科技处验收
机房环境改造数量	1个	扬州市江都区安排
机房环境改造后符合相关标准	100%	省档案局科技处验收
网络、网站、数字档案馆系统维护及升级数量	1	靖江市安排
硬件设施购置（服务器、存储、UPS、机架）数量	27台	各地方安排
硬件设施设施合格率	100%	相关部门验收
蓝光光盘库采购数量	1套	南京市高淳区安排
信息系统等级保护测评	1套	丹阳市安排
信息系统等级保护测评通过测评	100%	相关部门验收
展厅布展装修面积	2700平米	仪征市安排
展厅布展装修完成率	100%	省档案局业务指导处验收
各馆建设进度及时率	100%	在24个月内完成
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
服务对象查阅时间节约率	>50.00%	实地抽查
数字化项目补助单位档案数字化率	提高10%	实地抽查
档案馆接待查档人次增量	>10.00%	实地抽查
电子档案调阅数量增长	>10.00%	实地抽查
纸质档案调阅数量降低	>20.00%	实地抽查
补助单位创建等级数字档案馆	≥1.00个	省档案局统计
项目实施计划与资金支出进度		

进度内容	第一季（年） 度	第二季（年） 度	第三季（年） 度	第四季（年） 度	第五季（年）度	第六季（年）度
高淳区蓝光光盘库采购	编制招标文件	招投标	系统投入正常使用			
丰县馆藏档案数字化加工	招投标	完成20%	完成70%	完成100%		
邳州市档案馆硬件采购	招投标	完成30%	完成80%	完成100%		
铜山区馆藏档案数字化加工	招投标	完成25%	完成50%	完成100%		
如东县档案馆机房建设			招投标	建设实施		
灌云县馆藏档案数字化加工		招投标	完成50%	完成100%		
灌云县数字档案馆硬件建设			购置	验收使用		
灌南县馆藏档案数字化加工	招投标	完成20%	完成70%	完成100%		
建湖县档案数字化扫描	招标	实施	实施	验收		
东台县馆藏档案数字化加工	招标	实施	验收			
仪征市档案馆展厅装修	招标	实施	验收	施工完成		
江都区档案馆机房硬件建设	招投标	设备采购	调试到位			
江都区档案馆机房环境改造	招投标	实施	验收使用			
丹阳市信息系统等级保护测评		招投标	装置调试	测评验收		
句容市馆藏档案数字化加工	招投标	完成25%	完成50%	完成100%		
句容市档案馆硬件采购		招投标	硬件进场	验收使用		
靖江市馆藏档案数字化加工	采购、实施	实施	实施	验收		
靖江市档案馆硬件采购	制定方案	采购	安装	投入运行		
靖江市网络、网站、数字档案馆系统维护及升级	实施	实施	实施	实施		